



Obra
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUFRÁSIO

CONSTRUART
CNPJ: 00.443.138/0001-65

Bancos
SINAPI - 09/2019 - Bahia
SICRO3 - 01/2019 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 09/2019 - Sergipe

B.D.I.
26,75%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA EUFRÁSIO	0,00% 0.00				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 48.947.53	100,00% 48.947.53			
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 142.592.08	20,00% 28.518.42	30,00% 42.777.62	30,00% 42.777.62	20,00% 28.518.42
4	PARQUE INFANTIL E ACADEMIA	100,00% 31.223.86		100,00% 31.223.86		
5	COBERTURA - 02 UNIDADES	100,00% 25.201.15			100,00% 25.201.15	
6	PERGOLADO	0,00% 15.741.42				
7	ILUMINAÇÃO	100,00% 23.553.65	20,00% 4.710.73			80,00% 18.842.92
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 20.814.50			40,00% 8.325.80	60,00% 12.488.70
Porcentagem			26,67%	24,02%	24,77%	19,43%
Custo			82.176,68	74.001,48	76.304,57	59.850,04
Porcentagem Acumulado			26,67%	50,69%	75,46%	94,89%
Custo Acumulado			82.176,67	156.178,16	232.482,73	292.332,77

Silvana Messias de Figueiredo Ferreira