
 Prefeitura municipal de Mairi 

CNPJ: 14.212.872/0001-28 

Obra Bancos

REFORMA ESCOLA PEDRO CELESTINO SINAPI - 07/2019 - Bahia

SBC - 08/2019 - Bahia

SICRO3 - 01/2019 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 03/2019 - 

Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

EMBASA - 06/2017 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 0 REFORMA E AMPLAÇÃO ESCOLA PEDRO CELESTINO  0,00%

 0,00
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 8.544,80

 100,00%

 8.544,80
 2 Movimento de Terra  100,00%

 795,52

 100,00%

 795,52
 3 INFRA-ESTRUTURA  100,00%

 11.749,12

 100,00%

 11.749,12
 4 SUPERESTRUTURA  100,00%

 6.759,77

 50,00%

 3.379,89

 50,00%

 3.379,89
 5 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 17.778,90

 50,00%

 8.889,45

 50,00%

 8.889,45
 6 REVESTIMENTO  100,00%

 16.895,54

 30,00%

 5.068,66

 20,00%

 3.379,11

 50,00%

 8.447,77
 7 COBERTURA  100,00%

 17.668,89

 50,00%

 8.834,45

 50,00%

 8.834,45
 8 ESQUEDRIAS  100,00%

 4.367,16

 100,00%

 4.367,16
 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  100,00%

 1.810,15

 50,00%

 905,08

 30,00%

 543,05

 20,00%

 362,03
 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 6.826,19

 50,00%

 3.413,10

 50,00%

 3.413,10
 11 PINTURA  100,00%

 15.802,28

 100,00%

 15.802,28
 12 MURO  100,00%

 10.061,40

 100,00%

 10.061,40
 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 42.001,28

 40,00%

 16.800,51

 30,00%

 12.600,38

 30,00%

 12.600,38
 29,33%  31,73%  38,94%

 47.243,57  51.100,81  62.716,61

 29,33%  61,06%  100,0%

 47.243,57  98.344,38  161.061,00

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Ananda Oliveira Araujo

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

 24,96% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
  -  -  / BA

(74) 3632-2110 /  


