
 CONSTRUART 

CNPJ: 00.443.138/0001-65 

Obra Bancos

 REFORMA ESCOLA JOSÉ 

FERNANDES

SINAPI - 07/2019 - Bahia

SBC - 08/2019 - Bahia

SICRO3 - 01/2019 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 03/2019 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

EMBASA - 06/2017 - 

Bahia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 0 REFORMA E AMPLAÇÃO ESCOLA 

PEDRO CELESTINO

0,00%

0,00
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

11.821,91

100,00%

11.821,91

 2 Movimento de Terra 100,00%

150,38

100,00%

150,38

 3 INFRA-ESTRUTURA 100,00%

2.522,22

100,00%

2.522,22

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

12.669,10

50,00%

6.334,55

50,00%

6.334,55

 5 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

17.070,85

50,00%

8.535,43

50,00%

8.535,43

 6 REVESTIMENTO 100,00%

9.895,40

30,00%

2.968,62

20,00%

1.979,08

50,00%

4.947,70

 7 COBERTURA 100,00%

39.190,16

50,00%

19.595,08

50,00%

19.595,08

 8 ESQUEDRIAS 100,00%

7.883,99

100,00%

7.883,99

 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS

100,00%

2.000,78

50,00%

1.000,39

30,00%

600,23

20,00%

400,16

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

8.724,57

50,00%

4.362,29

50,00%

4.362,29

 11 PINTURA 100,00%

16.857,78

100,00%

16.857,78

B.D.I. Encargos Sociais

26,34% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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 12 MURO 100,00%

17.603,97

100,00%

17.603,97

 13 PORTARIA 100,00%

11.130,70

50,00%

5.565,35

50,00%

5.565,35

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

2.471,40

40,00%

988,56

30,00%

741,42

30,00%

741,42

16,12% 40,83% 43,06%

25.786,63 65.317,39 68.889,19

16,12% 56,94% 100,0%

25.786,63 91.104,02 159.993,21

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
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