
 CONSTRUART 

CNPJ: 00.443.138/0001-65 

Obra Bancos

REFORMA ESCOLA PEDRO CELESTINO SINAPI - 07/2019 - Bahia

SBC - 08/2019 - Bahia

SICRO3 - 01/2019 - Bahia

SICRO2 - 11/2016 - Bahia

ORSE - 03/2019 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

EMBASA - 06/2017 - 

Bahia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 0 REFORMA E AMPLAÇÃO ESCOLA 

PEDRO CELESTINO

0,00%

0,00
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.639,10

100,00%

8.639,10

 2 Movimento de Terra 100,00%

804,33

100,00%

804,33

 3 INFRA-ESTRUTURA 100,00%

11.878,86

100,00%

11.878,86

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%

6.834,41

50,00%

3.417,21

50,00%

3.417,21

 5 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

17.973,66

50,00%

8.986,83

50,00%

8.986,83

 6 REVESTIMENTO 100,00%

17.082,07

30,00%

5.124,62

20,00%

3.416,41

50,00%

8.541,04

 7 COBERTURA 100,00%

17.864,43

50,00%

8.932,22

50,00%

8.932,22

 8 ESQUEDRIAS 100,00%

4.415,37

100,00%

4.415,37

 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS

100,00%

1.830,13

50,00%

915,07

30,00%

549,04

20,00%

366,03

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

6.901,58

50,00%

3.450,79

50,00%

3.450,79

 11 PINTURA 100,00%

15.981,68

100,00%

15.981,68

B.D.I. Encargos Sociais

26,34% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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 12 MURO 100,00%

10.172,10

100,00%

10.172,10

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

42.466,64

40,00%

16.986,66

30,00%

12.739,99

30,00%

12.739,99

29,33% 31,73% 38,94%

47.765,84 51.664,59 63.413,94

29,33% 61,06% 100,0%

47.765,83 99.430,42 162.844,36

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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