
 Prefeitura municipal de Mairi 

CNPJ: 14.212.872/0001-28 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ANGICO SINAPI - 12/2019 - Bahia

ORSE - 11/2019 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

22.902,23

100,00%

22.902,23
 2 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 100,00%

34.748,22

50,00%

17.374,11

50,00%

17.374,11
 3 COBERTURA 100,00%

17.404,08

100,00%

17.404,08
53,66% 46,34%

40.276,34 34.778,19

53,66% 100,0%

40.276,34 75.054,53

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Silvana Messias de Figueiredo Ferreira

B.D.I. Encargos Sociais

26,75% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
  -  -  / BA

(74) 3632-2110 /  


