CONSTRUART
CNPJ: 00.443.138/0001-65

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RURAL

Bancos
SINAPI - 04/2019 - Bahia
SICRO3 - 10/2018 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 03/2019 - Sergipe

B.D.I.
26,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RURAL**	**0,00%** **0,00**				
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **24.256,99**	100,00% 24.256,99			
3	**INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA**	**100,00%** **54.848,20**	50,00% 27.424,10	50,00% 27.424,10		
4	**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**	**100,00%** **121.248,19**		50,00% 60.624,10	50,00% 60.624,10	
5	**COBERTURA**	**100,00%** **159.622,12**			50,00% 79.811,06	50,00% 79.811,06
6	**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**	**100,00%** **324.433,89**		50,00% 162.216,95		50,00% 162.216,95
7	**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**	**100,00%** **61.285,01**		30,00% 18.385,50	50,00% 30.642,51	20,00% 12.257,00
8	**ESQUADRIAS**	**100,00%** **106.684,63**				100,00% 106.684,63
9	**PINTURA**	**100,00%** **71.849,08**				100,00% 71.849,08
10	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**	**100,00%** **16.396,04**	20,00% 3.279,21	20,00% 3.279,21	40,00% 6.558,42	20,00% 3.279,21
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**100,00%** **15.033,42**				100,00% 15.033,42
Porcentagem			**5,75%**	**28,45%**	**18,59%**	**47,21%**
Custo			**54.960,30**	**271.929,85**	**177.636,08**	**451.131,35**

- - Ruy Barbosa / BA
(75) 99839-3057 / messiaseferreira@yahoo.com.br

Porcentagem Acumulado	**5,75%**	**34,21%**	**52,79%**	**100,0%**
Custo Acumulado	**54.960,29**	**326.890,14**	**504.526,22**	**955.657,57**

_____

Silvana Messias de Figueiredo Ferreira