Prefeitura municipal de Mairi
CNPJ: 14.212.872/0001-28

Obra
REFORMA DA ESCOLA SÃO JOSÉ - POV. BOA PAZ

Bancos
SINAPI - 07/2019 - Bahia
SICRO3 - 01/2019 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 03/2019 - Sergipe
SEINFRA - 026 - Ceará
EMBASA - 06/2017 - Bahia

B.D.I.
26,34%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 1.569,91	100,00% 1.569,91		
2	CONSTRUÇÃO DA GUARITA	100,00% 36.492,98	50,00% 18.246,49	50,00% 18.246,49	
3	REFORMA ESCOLA	100,00% 73.228,46	30,00% 21.968,54	50,00% 36.614,23	20,00% 14.645,69
4	PINTURA GERAL	100,00% 24.454,30			100,00% 24.454,30
5	Serviços Complementares	100,00% 33.107,99		50,00% 16.554,00	50,00% 16.554,00
Porcentagem			**24,75%**	**42,29%**	**32,96%**
Custo			**41.784,94**	**71.414,72**	**55.653,99**
Porcentagem Acumulado			**24,75%**	**67,04%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**41.784,93**	**113.199,65**	**168.853,64**

Silvana Messias de Figueiredo Ferreira